



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 10/09/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 247/2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLE REGIONE TOSCANA START DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI"- APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2025 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027" con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025 "ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027."

Visto il progetto esecutivo redatto dall' Area Tecnica LL.PP./Ambiente e denominato "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI" composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

TAV 1 RELAZIONE TECNICA

TAV 2 IMMAGINI FOTOGRAFICHE

TAV 3A ELABORATO GRAFICO (Vapelo, via Foresta)

TAV 3B ELABORATO GRAFICO (via Alzi)

TAV 4 QUADRO ECONOMICO

TAV 5 ELENCO PREZZI UNITARI

TAV 6 COMPUTO METRICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dato atto che con Determinazione n. 247/2022 avente per oggetto "DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLE REGIONE TOSCANA START DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI"-IMPEGNO DI SPESA", sono stati affidati i lavori in oggetto tramite la piattaforma START, all'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494, per un importo contrattuale di € 98.249,28 IVA di legge (10%) compresa pari ad un ribasso percentuale del 2,74999%;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: 95366558A9;

Visto il CUP Codice Unico di Progetto: D72E22001020004;

Rilevato, come risulta necessario procedere con dei lavori supplementari propedeutici alla riuscita ottimale del lavoro ovvero:

- Via degli Alzi:

- 1 Manutenzione di camminamento carrabile e pedonale in Via degli alzi;
 - 2 Fresatura di asfalto, realizzazione di scavo 40x120, rinterro e ripristino manto stradale;
 - 3 Installazione di conduttura per n.3 Allacci utenze;
- Via Foresta - Via Vapelo
- 1 Demolizione di Marciapiede;
 - 2 Realizzazione di Canalizzazione delle Acque Meteoriche, mediante esecuzione di scavo, posa in opera di conduttura e griglia per la raccolta delle acque piovane e successivo ripristino con riempimento ed asfaltatura;
 - 3 Fornitura della predisposizione dell'Impianto elettrico/illuminazione tramite la messa in opera di pozzetti elettrici;

A tale proposito, l'ufficio Tecnico Area LL.PP./Ambiente, ha effettuato una stima dei suddetti Lavori supplementari per i lavori di adeguamento della rete idrica, per una cifra di € 26.030,21 di cui costi della Sicurezza non ribassabili pari ad € 1.205,40;

Applicando, il ribasso offerto in fase di gara dall'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO del 2,74999%, si ottiene un totale lavori supplementari pari ad € 25.347,53 Iva 10% Esclusa;

Rilevato come Tali Lavori, possono essere inquadrati come opere Supplementari in base all' Art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: per tali lavori non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa *risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o di interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell' ambito dell' appalto iniziale e comporti per la stazione appaltante una duplicazione dei costi.* Per i Settori Ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non accede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale.

Precisato come L' importo complessivo dei Lavori supplementari ribassati diviene pari ad di cui € 25.347,53 Iva Esclusa 10% riportante un quadro economico come il seguente:

QUADRO ECONOMICO	A BASE D' ASTA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPL.
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.949,53	€ 86.904,80	€ 111.046,93
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.412,73	€ 2.412,73	€ 3.618,13
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 89.362,26	€ 89.317,53	€ 114.665,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
ribasso d'asta +Iva		49,20€	0,00€
Per I.V.A. 10% SU TOT.LAVORI	€ 8.936,23	€ 8.931,75	€ 11.466,51
Art. 113 d.Lgs. 50/2016 - Incentivi Funzioni Tecniche	€ 1.787,24	€ 1.787,25	€ 0,00
Spese Tecniche Professionali Iva e Cassa Indusa	€ 2.568,05	€ 2.568,05	€ 0,00
Imprevisti ed altro	€ 803,32	€ 803,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.094,84	€ 14.139,57	€ 11.466,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 103.457,10	€ 103.457,10	€ 126.131,57

Dato atto che l'importo delle lavorazioni supplementari compresa Iva 10% è pari ad € 27.882,28 trova copertura finanziaria nelle seguenti modalità:

- € 5.207,82 inerenti le spese di realizzazione allacci, installazioni condutture e griglie di raccolta acqua piovana, sulla prenotazione n. 622/2025 , somme a disposizione nel quadro economico, al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI";
- € 22.674,46, inerenti la demolizione di marciapiede, scavo di sede stradale, fresatura ed asfaltatura, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO"

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1 DI APPROVARE la Perizia di Lavori Supplementari redatta ai sensi del D.lgs. 50/2016 ed il quadro economico aggiornato come sotto appresso:

QUADRO ECONOMICO	A BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPL
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.949,53	€ 86.904,80	€ 111.046,93
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.412,73	€ 2.412,73	€ 3.618,13
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 89.362,26	€ 89.317,53	€ 114.665,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
ribasso d'asta +Iva		49,20€	0,00€
Per I.V.A. 10% SU TOT.LAVORI	€ 8.936,23	€ 8.931,75	€ 11.466,51
Art. 113 d.Lgs. 50/2016 - Incentivi Funzioni Tecniche	€ 1.787,24	€ 1.787,25	€ 0,00
Spese Tecniche Professionali Iva e Cassa Indusa	€ 2.568,05	€ 2.568,05	€ 0,00
Imprevisti ed altro	€ 803,32	€ 803,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.094,84	€ 14.139,57	€ 11.466,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 103.457,10	€ 103.457,10	€ 126.131,57

- 2 DI SUB-IMPEGNARE in favore dell'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494 l'importo di **€ 5.207,82** inerenti le spese di realizzazione allacci, installazioni condutture e griglie di raccolta acqua piovana, il quale trova copertura finanziaria sulla prenotazione n. 622/2025 al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI";

- 3 DI IMPEGNARE in favore dell'impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494, il restante importo dei Lavori Supplementari, compresa Iva 10% pari ad € **22.674,46**, inerenti la demolizione di marciapiede, scavo di sede stradale, fresatura ed asfaltatura, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO"

DI DARE ATTO che l'importo di € **22.674,46** al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" è stato finanziato tramite applicazione al Bilancio 2024/25/26 di parte dell'avanzo di amministrazione 2024 Libero con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025 sopra richiamata;

- 4 DI DARE ATTO del rispetto:

- Dell' art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- 5 DI TRASMETTERE il presente atto all'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_48989507	Data richiesta	09/05/2025	Scadenza validità	06/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PISANI LAURO
Codice fiscale	PSNLRA61H09B553K
Sede legale	VIA FONTE CHIAVETTA, SNC 57034 CAMPO NELL'ELBA (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PERIZIA DEI LAVORI SUPPLEMENTARI

Art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

FASE ESECUTIVA

COMMITTENTE:

Comune di Campo nell' Elba – P.zza Dante Alighieri 1, Campo nell' Elba (57034-LI).

OGGETTO DEI LAVORI:

Adeguamento rete idrica, realizzazione di canalizzazione acque meteoriche e rifacimento linea fognaria con predisposizione di impianto elettrico – Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento:

Architetto Priscilla Braccesi

Impresa Affidataria ed Esecutrice:

AUTOTRASPORTI PISANI LAURO

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PERIZIA DI LAVORI SUPPLEMENTARI

Art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: Adeguamento rete idrica, realizzazione di canalizzazione acque meteoriche e rifacimento linea fognaria con predisposizione di impianto elettrico – Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi

LAVORI: OG3 Opere Stradali

IMPRESA: AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494

CONTRATTO: DETERMINAZIONE N. 247 DEL 20/12/2022

1 - Importo Lavori (Soggetto di Ribasso)	86.949,53 €
2 - Costi per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso)	2.412,73€
3 -Importo Lavori con applicato il Ribasso Percentuale	86.904,80€
4 -Importo Totale al Netto dell'Iva (10%)	98.249,28€

Premesse:

- **PREMESSO** che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;
- **PREMESSO** che l'Amministrazione comunale è attenta alla salvaguardia ambientale con particolare attenzione alla manutenzione ed alla implementazione del sistema fognario e alla rete idrica;
- **PREMESSO** che a tal proposito sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento rete idrica e canalizzazione acque meteoriche con rifacimento della linea fognaria presso Via Vapelo, Via Foresta, Va Lentisco e Via Alzi
- **VISTO** il progetto preliminare/definitivo denominato "Adeguamento rete idrica, realizzazione di canalizzazione acque meteoriche e rifacimento linea fognaria con predisposizione di impianto elettrico – Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi "redatto dall' Area Tecnica Comunale Ufficio LL.PP. e Ambiente riportante un quadro economico totale pari ad **€ 103.457,10**;
- **RICHIESTO** ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **95366558A9**

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

- **VISTO** altresì il Codice Unico di Progetto - CUP: **D72E22001020004**
- **VISTA** la determinazione n. 247 del 20/12/2022 con il quale sono stati aggiudicati i Lavori in oggetto all' IMPRESA AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494, la quale ha presentato un'offerta pari ad **€ 86.904,80** oltre € 2.412,73 oneri della sicurezza ed IVA di legge;
- **DATO ATTO** che la spesa predetta e quella restante del Quadro Economico di Progetto trovava copertura finanziaria nelle seguenti modalità: € 79.652,89 al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI" ed € 18.596,39 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010104500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.- REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI";
- **DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati alla Ditta AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494 come da Verbale consegna Lavori, accordandosi con l'impresa per iniziare i Lavori in oggetto da Via degli Alzi;
- **PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori, sono state considerate e valutate delle lavorazioni extra-appalto, ma doverose al fine di poter realizzare un lavoro a regola d'arte e funzionale; ed in particolare:

Via degli Alzi:

1. Manutenzione di camminamento carrabile e pedonale in Via degli alzi;
2. Fresatura di asfalto, realizzazione di scavo 40x120, rinterro e ripristino manto stradale;
3. Installazione di condotta per n.3 Allacci utenze;

Via Foresta – Via Vapelo

1. Demolizione di Marciapiede;
2. Realizzazione di Canalizzazione delle Acque Meteoriche, mediante esecuzione di scavo, posa in opera di condotta e griglia per la raccolta delle acque piovane e successivo ripristino con riempimento ed asfaltatura;
3. Fornitura della predisposizione dell'Impianto elettrico/illuminazione tramite la messa in opera di pozzetti elettrici;

A tale proposito, l'ufficio Tecnico preposto, ha effettuato una stima dei suddetti Lavori supplementari per i lavori di adeguamento della rete idrica, per una cifra di **€ 26.030,21** di cui costi della Sicurezza non ribassabili pari ad € 1.205,40

Applicando, il ribasso offerto in fase di gara dall'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO del 2,74999%, si ottiene un totale lavori supplementari pari ad **€ 25.347,53**

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Tali Lavori, possono essere inquadrati come opere Supplementari in base all' Art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: per tali lavori non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o di interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell' ambito dell' appalto iniziale e comporta per la stazione appaltante una duplicazione dei costi. Per i Settori Ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non accede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. Ai suddetti Lavori, se applicato il ribasso percentuale applicato in sede di gara dalla Ditta "AUTOTRASPORTI PISANI LAURO", si ottiene un importo Lavori pari ad **€ 25.347,53** IVA esclusa

FATTISPECIE DI LEGGE	IMPORTO LAVORI SUPPLEMENTARI	PERCENTUALE SU IMPORTO LAVORI ORIGINARIO
Art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;	€ 25.347,53	Lavori Suppl. < 50%

L' importo complessivo dei Lavori supplementari ribassati diviene pari ad di cui **€ 25.347,53** riportante un quadro economico come il seguente:

QUADRO ECONOMICO	A BASE D' ASTA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPL.
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.949,53	€ 86.904,80	€ 111.046,93
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.412,73	€ 2.412,73	€ 3.618,13
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 89.362,26	€ 89.317,53	€ 114.665,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
ribasso d'asta + Iva		49,20 €	0,00 €
Per I.V.A. 10 % SU TOT.LAVORI	€ 8.936,23	€ 8.931,75	€ 11.466,51
Art. 113 d.Lgs. 50/2016 - Incentivi Funzioni Tecniche	€ 1.787,24	€ 1.787,25	€ 0,00
Spese Tecniche Professionali Iva e Cassa Inclusa	€ 2.568,05	€ 2.568,05	€ 0,00
Imprevisti ed altro	€ 803,32	€ 803,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.094,84	€ 14.139,57	€ 11.466,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 103.457,10	€ 103.457,10	€ 126.131,57

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno


AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

L'importo di **€ 25.347,53** trova copertura finanziaria nelle seguenti modalità:

- **€ 5.207,82** al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI";
- **€ 20.139,70** al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO"

IL R.U.P. AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Arch. Priscilla Braccini



COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA

P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)

tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

Perizia per lavori supplementari dei Lavori di: Adeguamento rete idrica, realizzazione di canalizzazione acque meteoriche e rifacimento linea fognaria con predisposizione di impianto elettrico – Via Vapelo, Via Foresta, Via Lentisco e Via Alzi									
DESCRIZIONE DEI LAVORI	lungh.	largh.	h.	Quantità	IMPORTI		COSTO	INCID.	
					unit.	TOTALE	MANODOPERA	%	
CATEGORIA N. 01: OPERE SUPPLEMENTARI LOC. ALZI									
1 NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.									
TOS22/1_17.N05.002.012									
Montaggio di recinzione di cantiere in Loc. Alzi									
ml	70,00			70,00	12,05	€ 843,50	€ -		0,00
2 NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.									
TOS22/1_17.N05.002.015									
Smontaggio di recinzione di cantiere in Loc. Alzi									
ml	70,00			70,00	5,17	€ 361,90	€ -		0,00
3 MACCHINE OPERATRICI: Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni									
TOS22/1_AT.N01.001.002									
Noleggio di Escavatore per esecuzione di scavo									
h	16,00			16,00	15,55	€ 248,80	€ -		0,00
4 MACCHINE OPERATRICI: Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno									
TOS22/1_AT.N01.060.051									
Noleggio di Frastatrice idraulica da applicare all'escavatore per fresatura asfalto									
h	8,00			8,00	18,74	€ 149,92	€ -		0,00
5 RISORSE UMANE: Operaio edile qualificato									
TOS22/1_RU.M10.001.003									
Conducente escavatore e fresatrice									
h	24,00			24,00	34,12	€ 818,88	€ 818,88		100,00
6 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.									
TOS22/1_05.A03.002.001									
Fresatura asfalto per un massimo di cm3/5									
m2 x cm	70,00	0,40		3	84,00	0,64	€ 53,76	€ 20,53	38,18
7 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere									

	Idraulico per installazione conduttura ed allacci									
		h	1,00	8,00		8,00	36,74	€ 293,92	€ 293,92	100,00
13	RISORSE UMANE: Operaio edile Qualificato									
	TOS22/1_04.E02.003.003									
	Manodopera di operaio per assistenza all'idraulico e piccole riprese alla viabilità generale									
		h	2,00	8,00		16,00	36,74	€ 587,84	€ 587,84	100,00
TOTALE CATEGORIA N. 01: OPERE SUPPLEMENTARI LOC. ALZI								€ 11.490,53	€ 6.483,18	
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	lungh.	largh.	h.	Quantità	IMPORTI		COSTO	INCID.	
						unit.	TOTALE	MANODOPERA	%	
CATEGORIA N. 02: OPERE SUPPLEMENTARI VIA FORESTA										
14	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra									
	TOS22/1_02.A03.002.002									
	Demolizione di Marciapiede situato in Via Foresta									
		m3	16,50	1,20	0,15	2,97	383,91	€ 1.140,21	€ 842,62	73,90
15	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.con sottofondo in scampoli di pietra									
	TOS22/1_05.A03.005.001									
	Demolizione di tutta la superficie stradale									
		m3	311,00	1,00	0,08	24,88	42,8	€ 1.064,86	€ 441,71	41,48
16	MACCHINE OPERATRICI: Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni									
	TOS22/1_AT.N01.001.002									
	Noleggio di Escavatore per esecuzione di scavo e demolizioni									
		h	24,00			24,00	15,55	€ 373,20	€ -	0,00
17	RISORSE UMANE: Operaio edile qualificato									
	TOS22/1_RU.M10.001.003									
	Conducente escavatore									
		h	24,00			24,00	34,12	€ 818,88	€ 818,88	100,00
18	RISORSE UMANE: Operaio edile qualificato									
	TOS22/1_RU.M10.001.003									
	Ass.za Escavatore									
		h	12,00			12,00	34,12	€ 409,44	€ 409,44	100,00
19	P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm									
	TOS22/1_04.F06.008.001									
	Realizzazione canalizzazione acque meteoriche									
		ml	42,00			42,00	29,23	€ 1.227,66	€ 210,18	17,12
20	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso									

[illegible]

	Conferimento cemento e terra di scavo								
	Tn	7,40			7,40	22,07	€ 163,32	€ -	0,00
26	MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Autocarri ribaltabili con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)								
	TOS22/1_AT.N02.014.016								
	Noleggio di Autocarri ribaltabili per trasporto materiali e risulti								
	h	16,00			16,00	75,76	€ 1.212,16	€ -	0,00
27	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm								
	TOS22/1_04.E02.002.001								
	Strato di collegamento Binder ove fresato								
	mq	273,52			273,52	21,33	€ 5.834,18	€ 2.651,64	45,45
TOTALE CATEGORIA N. 02: OPERE SUPPLEMENTARI VIA FORESTA							€ 14.539,68	€ 6.256,28	
TOTALE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI							€ 26.030,21	€ 12.739,46	

IL RUP AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Arch. Priscilla Braccesi



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 / 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 247/2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLE REGIONE TOSCANA START DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI"- APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento 2025
Numero di SUB-Impegno 28/2025
Codice di bilancio 0904/2020104002
Capitolo/articolo 209040102500/0
Importo movimento € 5.207,82
Data di movimento 10/09/2025

Anno di riferimento 2025
Numero di Impegno 1516/2025
Codice di bilancio 1005/2020109/012
Capitolo/articolo 208010114000/0
Importo movimento € 22.674,46
Data di movimento 10/09/2025

DARE ATTO che l'importo di € 22.674,46 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO è stato finanziato tramite applicazione al Bilancio

2024/25/26 di parte dell'avanzo di amministrazione 2024 Libero con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025.

Lì, 10/09/2025

SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)