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CRONOPROGRAMMA
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Fase 0 - Accantieramento

Cantiere base

Fase 1 - Rimozioni, Demolizioni e Scavi

Rimozioni

Demolizioni

Scavi e preparazioni

Rinterri

Fase 2 - Manufatti e ripristino ca

Magrone

Fondazioni 1/2/3

Preparazione armature

Casseforme e getto

Disarmo e pulizia

Ripristino muri in c.a.

Fase 3 - Opere di completamento e finitura

Tubazioni e canalizzazioni interrate

Pozzetti, griglie e caditoie

Massicciate per piazzali

Opere di finitura

Fase 4 - Impianti

Tracce per impianti

Linee ed impianti

Installazione impianto di trattamento

Collegamenti e cablaggi

Elementi finali degli impianti

Prove di funzionamento

Fase 5 - Smontaggio cantiere e pulizia

Smontaggio cantiere e pulizia

Giorni naturali consecutivi continui


